

Сведения о ходе реализации мероприятий
 плана по устранению недостатков, выявленных в ходе
 независимой оценки качества условий оказания услуг
Государственного казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр
 для несовершеннолетних «Благовест» Перевозского района»
 (наименование организации)

на 2019 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприят ия	Ответствен ный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
III. Доступность услуг для инвалидов					
Не обеспечено наличие условий для доступа инвалидов в помещение	Проработка вопроса по приобретению сменных кресел- колясок, а также других дополнительных условий для доступа инвалидов в помещение	4 кв. 2019 г.	Надежда Константино вна Кочергина, директор	1 кресло-коляска будет приобретена в 4 квартале 2019 года	4 кв. 2019 г.
Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими	Организация предоставления услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчи ка) при наличии необходимости в данных услугах	В течение года	Надежда Константино вна Кочергина, директор	В учреждении работает специалист, у которого имеется образование по специальности дефектология (сурдопедагогика) – социальный педагог И.А.Зиновьева	Мероприятие выполнено